

Postup při realizaci fotovoltaické elektrárny		
krok	obsah	časový rámec (orientační, v pracovních dnech)
1	vyberete sestavu v eshopu a uhradíte rezervační zálohu (10 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+0
2	kontaktujeme Vás a domluvíme s Vámi termín předrealizační technické prohlídky místa realizace včetně příp. mimořádných požadavků	D+5
3	vyhotovíme projekt, na základě plné moci podáme žádost na Smlouvu o připojení nové výroby na Provozovatele distribuční soustavy (PDS), na základě plné moci podáme žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí (SFŽP)	D+15
4	po získání návrhu smlouvy o připojení a potvrzení přidělení nároku na dotaci uhradíte realizační zálohu (60 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+45
5	proběhne dodávka, realizace fotovoltaické elektrárny včetně výchozí revize	D+60
6	poté co převezmete dílo uhradíte doplatek (30 % z celkové ceny před odečtením dotace)	D+70
7	zažádáme PDS o vystavení Protokolu o prvním paralelním připojení (PPP) a příp. výměnu elektroměru	D+85
8	podáme závěrečnou žádost o uvolnění dotace na SFŽP	D+90
9	dotaci obdržíte přímo od SFŽP na Váš bankovní účet	D+120
10	Zhotovitel poskytuje záruční a pozáruční servis	stále dle záručních podmínek

Poznámka: výše uvedený časový rámec je jen orientační a všechny kroky jsou závislé na úspěšném dokončení předchozích (dílčích) kroků, které se mohou lišit na základě výkonu jednotlivých úřadů a provozovatele